

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

OEP Szerződés szám:

40196/2014

Szerződő felek:

- I. **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
 Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
 Számlaszám: 10032000-01301005-00000000
 Adószám: 15328106-2-41
 PIR törzsszám: 328104
 Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató**
 - továbbiakban, mint **Megrendelő** -
- II. **ReComp Informatika Zrt.**
 Székhelye: 1044 Budapest, Íves út 8.
 Bankszámlaszám: 10700024-04813505-51100005
 Adószám: 11781958-2-41
 Cégjegyzékszám: 01-10-043998
 Képviseli: **Szabó Tamás vezérigazgató**
 - továbbiakban, mint **Vállalkozó** -

I. Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „**Az EFORM rendszer 2014.évi fejlesztése**” tárgyában.

A lefolytatott eljárás eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlattételi felhívás („**Felhívás**”) és a nyertesként kihirdetett ajánlat („**Ajánlat**”) tartalma, továbbá a Felek egyeztetése alapján Felek között F042/128-43/2013. nyilvántartási számon vállalkozási szerződés („**Szerződés**”) jött létre, amelyet a Felek a Kbt. 132. § - ban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosítanak.

II. A Módosítás indoka

A Módosítás indokaként Felek rögzíteni kívánják, hogy Vállalkozó a Szerződés 8.1. pontjának megfelelően 2014. május 14. napján kelt levelében – mely jelen Módosítás elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezi - tájékoztatta Megrendelőt, hogy rajtuk kívül álló okok miatt a szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítése nem kivitelezhető, valamint a Szerződés tárgyát képező EFORM program fejlesztésének, illetőleg az elvégzett feladatok átadásának teljesítéséhez további időre lenne szüksége. E körülmény miatt szükségessé vált a Szerződés módosítása, mely a Megrendelő számára többletköltséget nem jelent.

III. A Módosítás tárgya

*Felelős vezetői példányt készíteni:
2013. jún. 13.*

1. melléklet: Kbt. 132. § 13. sz.

Szabó Tamás

Dr. Sélleiné Márki Mária

A fentieknek megfelelően, a Felek megállapodnak abban, hogy módosítják a Szerződés 3., továbbá a 8.1 pontját az alábbiak szerint, **a módosítások félkövér, dőlt betűvel vannak jelölve.**

Szerződésben szereplő szövegrész:

1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

A Vállalkozó az 1. pont szerinti szolgáltatást az Ajánlatban foglalt részletes teljesítési ütemterv alapján, folyamatosan köteles teljesíteni. A végleges átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészülésének és a rendszer átadásának végső határideje **2014. május 15. napja.**

8. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

8.1 Jelen Szerződés aláírásának napján lép hatályba és **2014. május 15. napjáig** tartó, határozott időtartamra jön létre.

Amennyiben a Szerződés határidőben történő teljesítésének bármilyen akadálya van, az akadályoztatott fél köteles erről haladéktalanul, írásban tájékoztatni a másik felet az ok megjelölésével.

Módosítással érintett, jelen Módosítás aláírásától kezdődően hatályos szövegrész:

1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

A Vállalkozó az 1. pont szerinti szolgáltatást az Ajánlatban foglalt részletes teljesítési ütemterv alapján, folyamatosan köteles teljesíteni. A végleges átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészülésének és a rendszer átadásának végső határideje **2014. július 15. napja.**

8. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

8.1 Jelen Szerződés aláírásának napján lép hatályba és **2014. július 15. napjáig** tartó, határozott időtartamra jön létre.

Amennyiben a Szerződés határidőben történő teljesítésének bármilyen akadálya van, az akadályoztatott fél köteles erről haladéktalanul, írásban tájékoztatni a másik felet az ok megjelölésével.

IV. Egyéb rendelkezések

Jelen Módosítás a Felek által történő aláírásának napján lép hatályba.

A Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek a jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


d.t.

Jelen Módosítás hét (7) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő Felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2014. május 15.



Dr. Sélleiné Márki Mária
 főigazgató
 Országos Egészségbiztosítási Pénztár
 Megrendelő




Szabó Tamás
 vezérigazgató
 ReComp Informatika Zrt.
 Vállalkozó


2014.05.14.

Ellenjegyzem:



RECOMP INFORMATIKA Zrt.
 1044 Budapest, Íves ut 8.
 Adószám: 11781958-2-41


 Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
 Dr. Dián József ügyvéd
 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.
 Tel.: +36 1 4609876 Fax: +36 1 4609877



212

