

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1. SZ. MÓDOSÍTÁS**

amely létrejött egyrészről az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár** (aláírásra jogosult képviselője: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató, székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A., azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 328104, adószám: 15328106-2-41, bankszámlaszám: 10032000-01301005-00000000), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

és a

Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (aláírásra jogosult képviselője: Kuna Tibor, székhely: 1035 Budapest, Miklós tér 1., azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-09-897229, adószám: 14288148-2-41, bankszámlaszám: 10700763-47509102-51100005), mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– együttesen **Felek** – között alulírott napon és helyen, az alábbiakban részletezett feltételekkel.

A Megrendelő és a Vállalkozó között 2013. július 3-án vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) „Az „Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása” című EKOP-2.3.7 kódszámú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása.” tárgyában.

1. A Felek a Szerződést – a szerződéskötéskor előre nem látható ok bekövetkezte miatt – az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: Szerződésmódosítás):

1.1. A szerződés III. 7. pontja eredetileg:

Vállalkozó köteles legkésőbb 2015.01.30-ig (teljesítési határidő) valamennyi kommunikációs feladatot elvégezni. Amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott projektzárési határidő a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt módosul, a teljesítési határidő az új projektzárési határidő lejártáig automatikusan meghosszabbodik, feltéve ha a kommunikációs feladatokat még nem végezték el. A teljesítési határidő meghosszabbodása esetén Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb díjazást, költségtérítést vagy egyéb polgári jogi igényt nem követelhet Megrendelőtől. Vállalkozó előteljesítésre Megrendelő hozzájárulásával jogosult.

1.2. A szerződés III. 7. pontja az alábbiakra módosult a felek közös megegyezésével:

Vállalkozó köteles legkésőbb 2015.05.15-ig (teljesítési határidő) valamennyi kommunikációs feladatot elvégezni. Amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott projektzárési határidő a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt módosul, a teljesítési határidő az új projektzárési határidő lejártáig automatikusan meghosszabbodik, feltéve ha a kommunikációs feladatokat még nem végezték el. A teljesítési határidő meghosszabbodása esetén Vállalkozó a jelen szerződésben

meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb díjazást, költségtérítést vagy egyéb polgári jogi igényt nem követelhet Megrendelőtől. Vállalkozó előteljesítésre Megrendelő hozzájárulásával jogosult.

1.3. A szerződés III. 8. pontja eredetileg:

Vállalkozó köteles az egyes kommunikációs feladatokat a felek által közösen – a szerződés megkötését követően – kidolgozott ütemterv alapján elvégezni, figyelemmel az alábbi előzetes részteljesítési határidőkre:

1. Kommunikációs terv	2013.07.12.
2. „B” és „C” típusú táblák kihelyezése	2013.08.02.
3. Prospektus a projekt célrendszeréről (500 db)	2013.08.16.
4. Reprezentációs kiadványok elkészítése (mappa, jegyzetömb, roll-up)	2013.08.16.
5. Projekt honlap létrehozása, fejlesztése	2013.08.30.
6. Sajtóesemény a közbeszerzés helyzetéről	2013.12.20.
7. Sajtóközlemény a közbeszerzések lefolytatásáról	2013.12.20.
8. A projekt fizikai megvalósítását bemutató sajtóesemény	2014.03.28.
9. Kiadvány a projekt eredményeiről (15000 db)	2015.01.09.
10. Projektzáró sajtóesemény	2015.01.16.
11. Sajtóközlemény a projektzárásról	2015.01.16.
12. Fotódokumentáció készítése (min. 5 db)	2015.01.16.
13. Projektinformációk feltöltése az NFÜ rendszerébe	2015.01.23.
14. Projekt honlap folyamatos üzemeltetése és frissítése	2015.01.30.
15. „D” típusú táblák kihelyezése	2015.01.30.

1.4. A szerződés III. 8. pontja az alábbiakra módosult a felek közös megegyezésével:

Vállalkozó köteles az egyes kommunikációs feladatokat a felek által közösen – a szerződés megkötését követően – kidolgozott ütemterv alapján elvégezni, figyelemmel az alábbi előzetes részteljesítési határidőkre:

1. Kommunikációs terv	2013.07.12.
2. „B” és „C” típusú táblák kihelyezése	2013.08.02.

3. Prospektus a projekt célrendszeréről (500 db)	2013.08.16.
4. Reprezentációs kiadványok elkészítése (mappa, jegyzetömb, roll-up)	2013.08.16.
5. Projekt honlap létrehozása, fejlesztése	2013.08.30.
6. Sajtóesemény a közbeszerzés helyzetéről	2015.05.15.
7. Sajtóközlemény a közbeszerzések lefolytatásáról	2015.05.15.
8. A projekt fizikai megvalósítását bemutató sajtóesemény	2015.05.15.
9. Kiadvány a projekt eredményeiről (15000 db)	2015.05.15.
10. Projektzáró sajtóesemény	2015.05.15.
11. Sajtóközlemény a projektzárásról	2015.05.15.
12. Fotódokumentáció készítése (min. 5 db)	2015.05.15.
13. Projektinformációk feltöltése a TÉRKÉPTÉR-be	2015.05.15.
14. Projekt honlap folyamatos üzemeltetése és frissítése	2015.05.15.
15. „D” típusú táblák kihelyezése	2015.05.15.

1.5. A szerződés VI. számú melléklete (részteljesítési ütemterv) eredetileg:

1. Kommunikációs terv	2013.07.12.
2. „B” és „C” típusú táblák kihelyezése	2013.08.02.
3. Prospektus a projekt célrendszeréről (500 db)	2013.08.16.
4. Reprezentációs kiadványok elkészítése (mappa, jegyzetömb, roll-up)	2013.08.16.
5. Projekt honlap létrehozása, fejlesztése	2013.08.30.
6. Sajtóesemény a közbeszerzés helyzetéről	2013.12.20.
7. Sajtóközlemény a közbeszerzések lefolytatásáról	2013.12.20.
8. A projekt fizikai megvalósítását bemutató sajtóesemény	2014.03.28.
9. Kiadvány a projekt eredményeiről (15000 db)	2015.01.09.
10. Projektzáró sajtóesemény	2015.01.16.
11. Sajtóközlemény a projektzárásról	2015.01.16.

12. Fotódokumentáció készítése (min. 5 db)	2015.01.16.
13. Projektinformációk feltöltése az NFÜ rendszerébe	2015.01.23.
14. Projekt honlap folyamatos üzemeltetése és frissítése	2015.01.30.
15. „D” típusú táblák kihelyezése	2015.01.30.

1.6. A szerződés VI. számú melléklete (részteljesítési ütemterv) az alábbiakra módosult a felek közös megegyezésével:

1. Kommunikációs terv	2013.07.12.
2. „B” és „C” típusú táblák kihelyezése	2013.08.02.
3. Prospektus a projekt célrendszeréről (500 db)	2013.08.16.
4. Reprezentációs kiadványok elkészítése (mappa, jegyzetömb, roll-up)	2013.08.16.
5. Projekt honlap létrehozása, fejlesztése	2013.08.30.
6. Sajtóesemény a közbeszerzés helyzetéről	2015.05.15.
7. Sajtóközlemény a közbeszerzések lefolytatásáról	2015.05.15.
8. A projekt fizikai megvalósítását bemutató sajtóesemény	2015.05.15.
9. Kiadvány a projekt eredményeiről (15000 db)	2015.05.15.
10. Projektzáró sajtóesemény	2015.05.15.
11. Sajtóközlemény a projektzárásról	2015.05.15.
12. Fotódokumentáció készítése (min. 5 db)	2015.05.15.
13. Projektinformációk feltöltése a TÉRKÉPTÉR-be	2015.05.15.
14. Projekt honlap folyamatos üzemeltetése és frissítése	2015.05.15.
15. „D” típusú táblák kihelyezése	2015.05.15.

2. A Szerződés módosításának indoka:

A szerződéskötéskor nem volt előre látható az EKOP-2.3.7-2012-2012-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása időbeli csúszásának mértéke. A Szerződés megkötésekor a teljes projekt fizikai megvalósulásának határideje 2014. december 31-ei időpontban, míg a 8-40603/2013 nyilvántartási számú vállalkozási szerződés 7. pontjában foglaltak alapján a szerződés teljesítési határideje 2015. január 30-a.


A projekt Támogatási Szerződésének 2014. július 22-én hatályba lépett 3. sz. módosítása alapján a projekt fizikai megvalósulásának határideje 2015. május 15. módosult, melyre való tekintettel a szerződés teljesítési határideje 2015. május 15-ére módosult jelen 1. sz. módosított vállalkozási szerződés 1.2. pontjában foglaltak szerint.

3. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4. Jelen 5 számozott oldalból álló Szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 4 példányban, melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó őriz meg.


5. A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás rendelkezései a hatályukat veszítik, amennyiben a 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet 45. § -a szerinti támogató tartalmú írásbeli véleményt (nyilatkozatot) a jelen szerződésmódosításra a Megrendelő nem kapja meg.

Budapest, 2014. 12. 16. Budapest, 2014. 12. 31.


Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Megrendelő




Kuna Tibor
ügyvezető
Young and Partners Kft.
Vállalkozó




Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Dián József ügyvéd
1146 Budapest, Ajtósi Dűreg sor 31.
Tel.: +36 1 4609876 Fax: +36 1 4609877



